Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
физико-математического профиля
«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»
ЕУВК «Интеграл»

297407, Республика Крым, Российская Федерация, г. Евпатория, ул. Некрасова, 98,
(+38 06569) 5-16-28, факс-(+38 06569) 2-93-46

ПРИКАЗ

18.01.2022 г. № 34/01-10

Об утверждении плана мероприятий
по введению ФГОС-2021

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 03.12.2021г. №4603/01-14 «О подготовке к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022 года», с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС-2021) в ЕУВК «Интеграл»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (приложение 1).
2. Специалисту по кадровому делопроизводству Коваленко З.М. ознакомить с настоящим приказом под подпись работников ЕУВК «Интеграл», разместить приказ на информационном стенде в учительской.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.В.Костина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ «УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНТЕГРАЛ» ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ИНН 9110087064 ОГРН 1149102177575

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат	022D36C10052ADA8984D2D6D0F3FE79442
Владелец	Костина Татьяна Владимировна
Действителен	с 25.06.2021 по 25.06.2022

к приказу от 18.01.2022 г. №34/01-10

План введения ФГОС–2021
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Директор	Приказ
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Февраль 2022 года	Заместитель директора по АХР, заместители директора по УВР, заведующие кабинетами	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2022–2026 годы	Директор	Отчет
Провести инвентаризацию библиотечного фонда, сформировать заявки на приобретение учебной, методической литературы	Март 2022	Главный библиотекарь	Утвержденный список учебников, заявка на приобретение учебников, литературы
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Март 2022	Заместители директора по УВР	Отчет
Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Апрель 2022 и далее на период введения ФГОС-2021	Директор	Тарификацион-ные списки, материалы по предварительно-му комплектованию
Сформировать коллекцию медиаресурсов, принять меры по обеспечению доступа обучающихся и их родителей к	До 01.09.2022	Директор, главный библиотекарь, заместитель	Медиатека, функционирующ ая информационная

информационно-образовательной среде школы		директора по АХР, системный администратор	образовательная среда школы
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода введения ФГОС-2021	Директор	План-график повышения квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС-2021	Январь, март, август 2022 и далее по мере необходимости	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период внедрения новых стандартов	Заместители директора по УВР	Аналитические материалы
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся, проведение инструктивно-методических совещаний	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на новые ФГОС-2021	Весь период внедрения новых стандартов	Педагог-психолог	План работы
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС-2021	До 01.05.2022 года	Рабочая группа	Информация
Работа с родителями			
Провести родительские собрания для родителей учащихся 4-х классов	До 01.04.2022 года	Классные руководители	Протокол

(будущих 5-классников), родителей будущих первоклассников об особенностях образовательного процесса в рамках реализации ФГОС-2021		4-х, будущих 1-х классов	
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	До 01.05.2022 года	Заместители директора по УВР	Аналитическая справка
Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей школьников по вопросам обучения в рамках реализации ФГОС-2021	Постоянно	Заместители директора по УВР, классные руководители	Протоколы собраний, пакет информацион-ных материалов
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО			
Формирование банка федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов по вопросам внедрения ФГОС-2021	Постоянно	Рабочая группа	Нормативные правовые акты
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Разработка адаптированных программ	До 01.06.2022	Рабочая группа	Адаптированная программа
Разработка и утверждение рабочих программ, курсов, в том числе внеурочной деятельности	До 25.08.2022	Учителя-предметники	Рабочие программы
Разработка/ корректировка рабочей программы воспитания	До 25.05.2022	Заместитель директора по ВР, социальный педагог,	Рабочая программа воспитания

		классные руководители	
Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы финансовой грамотности и иные изменения ФГОС	До 25.05.2021	Рабочая программа	Информация
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития ЕУВК «Интеграл» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель-май 2022	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	До 01.06.2022	Специалист по кадровому делопроизводст-ву	Должностные инструкции
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	Не позднее 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте